

PNRR 205/2023 _AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO IN L. 108/2021 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MISURA DI GRANDEZZE TERMO ENERGETICHE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO E.INS ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – SPOKE 7 - CODICE MUR: CN_ECS00000038 - A VALERE SULLA MISSIONE 4 COMPONENTE 2 (M4C2) – INVESTIMENTO 1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI “ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE”, COSTRUZIONE DI “LEADER TERRITORIALI DI R&S” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU”.

CUP F53C22000430001 - CIG B13112C3AF

Importo dei corrispettivi dell'affidamento pari a € 11.361,00, oltre IVA

Disposizione di autorizzazione variazione dell'importo contrattuale ai sensi del comma 3 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, “*Codice dei contratti pubblici*” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** in particolare l'art. 120 del suddetto decreto rubricato “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” che al comma 3 prevede che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- a) le soglie fissate all'articolo 14;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
- VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;

CONSIDERATO che con disposizione di affidamento PNRR 205/2024, Rep. n. 270 del 02/05/2024, nell'ambito del Progetto PNRR "e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia", a valere sulla Missione 4 Componente 2 (M4C2) – Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale che mira a promuovere progetti di sostenibilità sociale "del PNRR finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU", si disponeva l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), del Decreto-Legge n. 77 del 2021 convertito dalla Legge n. 108 del 2021, della fornitura di un sistema di misura per il monitoraggio delle grandezze termo energetiche legate al comfort degli ambienti interni, alla riduzione del fabbisogno energetico dei sistemi impiantistici, all'efficientamento e ottimizzazione energetica del sistema edificio-impianti, al fine di massimizzare e migliorare l'autoconsumo di energia prodotta da FER, all'Operatore economico LSI LASTEM S.r.l., P. Iva 04407090150, con sede legale alla Via Ex SP. 161 Dosso n. 9 - 20049 Settala - Fraz. Premenugo (MI), PEC lsilastem@pec.lsi-lastem.it - per un importo pari a € 11.361,00 oltre IVA, alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico - CUP: F53C22000430001 – CIG: B13112C3AF;

CONSIDERATO che, sulla base della menzionata disposizione di affidamento PNRR 205/2024, Rep. n. 270 del 02/05/2024, si procedeva in data 03/05/2024 alla stipulazione della Lettera contratto PNRR 205/2024, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scambio di lettere, con l'Operatore economico LSI LASTEM S.r.l., P. Iva 04407090150, con sede legale alla Via Ex SP. 161 Dosso n. 9 - 20049 Settala - Fraz. Premenugo (MI), PEC lsilastem@pec.lsi-lastem.it;

DARE ATTO che la fornitura include dispositivi e accessori per l'aggiornamento e l'ampliamento della strumentazione di marca LSI, già in possesso del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari e più precisamente:

- a) Sensore Temperatura Globo Nero;
- b) Sensori Temperatura e Umidità Relativa (uscita P100, 0-1V);
- c) Piranometri d) Sensori gas;
- e) Scatole IP66 protezione data logger;
- f) Revisione, aggiornamento FW, calibrazione e collaudo n.2 data-logger modello ELO305;

CONSIDERATO che, in fase di esecuzione non è stato possibile procedere alla revisione, aggiornamento FW, calibrazione e collaudo n. 1 data-logger modello ELO305 di cui al precedente punto f), è emersa la necessità di acquistare un nuovo data-logger, indispensabile per il corretto funzionamento dell'attrezzatura in oggetto, per un importo complessivo pari a 1.212,30 € + IVA;

VALUTATO che la suddetta spesa pari a 1.212,30 € + IVA, è però in parte compensata dalla spesa inizialmente prevista per la revisione di un Data logger, pari a € 243,00, è che l'importo netto della variazione è pari a € 969,30.

DARE ATTO che:

- la modifica non altera la struttura del contratto in ossequio all'art. 1 dell'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023;
- l'importo dell'appalto comprensivo della variazione è comunque al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del citato D. Lgs. 36/2023, e inferiore agli importi di cui al comma 1 lettera b) dell'art 50 del Codice per gli affidamenti diretti;
- trattasi di una variazione di piccolo importo non essenziale ai sensi del comma 7 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

VALUTATO che, per quanto premesso e in ossequio al principio del risultato e al non aggravamento del procedimento amministrativo, è possibile procedere alla variazione dell'importo contrattuale nel limite del 10%, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 120 del D. Lgs 36/2023;

RITENUTO dunque che, per quanto premesso e in ossequio al principio del risultato e al non aggravamento del procedimento amministrativo, è possibile procedere alla variazione dell'importo contrattuale nel limite del 10%, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 120 del D. Lgs 36/2023 dell'appalto stipulato con l'operatore economico LSI LASTEM S.r.l., P. Iva 04407090150 in data 03/05/2024, in adempimento della disposizione di affidamento PNRR 205/2024, Rep. n. 270 del 02/05/2024, per un importo complessivo pari a € 969,30 come da quadro economico riformulato come segue:

Fornitura di un sistema di misura di grandezze termo energetiche, nell'ambito del Progetto E.INS – SPOKE 7 CUP: F53C22000430001 – CIG: B13112C3AF		
A	Importo fornitura	€ 11.361,00
B	Variazione ex articolo 120 comma 3 del D. Lgs 36/2023	€ 969,30
C (A+B)	Valore complessivo dei corrispettivi contrattuali	€ 12.330,30
D	IVA al 22 %	€ 2.712,67
E	Contributo ANAC	€ 0,00

C+D+E	TOTALE SPESA	€ 15.042,97
-------	--------------	-------------

DARE ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento, riformulato in complessivi € 15.042,97, IVA e oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia" - SPOKE 7 "Low Carbon Technologies for efficient energy system" - finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU" - a valere sulla voce del Budget Investimenti sul progetto codice RIC_PNRR CTC_2022_e.INS_P.010_FENU – CUP F53C22000430001;

DISPONE

ART. 1 Che la premessa è, parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

ART. 2 Di autorizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, l'aumento delle prestazioni comprese nel contratto nel limite 10% del valore contrattuale, per un importo complessivo pari a € 969,30, iva esclusa, a valere sull'affidamento di cui alla disposizione PNRR 205/2024, Rep. n. 270 del 02/05/2024, della fornitura di un sistema di misura per il monitoraggio delle grandezze termo energetiche legate al comfort degli ambienti interni, alla riduzione del fabbisogno energetico dei sistemi impiantistici, all'efficientamento e ottimizzazione energetica del sistema edificio-impianti, al fine di massimizzare e migliorare l'autoconsumo di energia prodotta da FER, all'Operatore economico LSI LASTEM S.r.l., P. Iva 04407090150, con sede legale alla Via Ex SP. 161 Dosso n. 9 - 20049 Settala - Fraz. Premenugo (MI), PEC lsilastem@pec.lsi-lastem.it - per un importo complessivo riformulato in € 12.330,30 oltre IVA, alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico - CUP: F53C22000430001 – CIG: B13112C3AF.

ART. 3 Che l'importo complessivo dell'affidamento, come da quadro economico, pari a complessivi € 15.042,97, IVA e oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia" - SPOKE 7 "Low Carbon Technologies for efficient energy system" - finanziato dall'Unione Europea "NEXT GENERATION EU" - a valere sulla voce del Budget Investimenti sul progetto codice RIC_PNRR CTC_2022_e.INS_P.010_FENU – CUP F53C22000430001;

ART. 4 In conseguenza di quanto disposto all'art. 2 del presente dispositivo, che si proceda a redigere nota di integrazione alla Lettera contratto PNRR 205_2024, stipulata in data 03/05/2024 con l'operatore economico LSI LASTEM S.r.l., P. Iva

04407090150, con sede legale alla Via Ex SP. 161 Dosso n. 9 - 20049 Settala - Fraz. Premenugo (MI), PEC lsilastem@pec.lsi-lastem.it, con riferimento alla parziale riformulazione delle prestazioni e all'importo contrattuale complessivo;

ART. 5

Di pubblicare la presente disposizione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis
(sottoscritto con firma digitale)