Marca da bollo
€ 16,00

Stazione appaltante: Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari (CA) - PEC - protocollo@pec.unica.it - C.F.: 80019600925 - P.I.:00443370929
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori installati presso gli stabili dell'Università degli Studi di Cagliari, Lotto 1 - Impianti elevatori Sede di Cagliari.
Impresa appaltatrice: SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata, C.F./Partita IVA n. 04701800825, indirizzo sede legale Piazza Sant'Oliva, 37 - Palermo (PA)
Ribasso d'asta: 37,86%
Contratto: RDO MePA n. 2437801 del 06/02/2020
Importo contrattuale: € 178.940,00, di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza
Codice identificativo gara: 809270034E

Atto aggiuntivo

art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016
art. 22 comma D.M. 49/201

PREMESSO CHE:

-I servizi di manutenzione a canone e ad extracanone degli impianti elevatori installati presso gli stabili dell'Università degli Studi di Cagliari, Lotto 1 - Impianti elevatori Sede di Cagliari, sono stati appaltati alla SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata, C.F./Partita IVA n. 04701800825, indirizzo sede legale Piazza Sant'Oliva, 37 - Palermo (PA) con contratto stipulato in data 06.02.2021, per un corrispettivo di € 178.940,00, di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 37,86%;
-che la quota contrattuale extra canone, come tale riservata ad interventi tecnici di rinnovamento e di manutenzione straordinaria degli impianti, si è rivelata insufficiente a garantire la copertura delle necessità occorrenti;
-che il DEC P.I. Giuseppe Putzolu al Rup in ordine alla necessità di eseguire alcuni interventi extra canone urgenti e non rinviabili e ha stimato in presunti € 55.000,00 le somme occorrenti per far fronte agli interventi che necessitano;
-che il Rup Ing. Agostino Ciro Giuliano Zirulia, ha approvato la relazione del DEC circa i nuovi costi occorrenti per interventi extra canone;
– per effetto dei lavori suppletivi l'importo contrattuale si incrementa per complessivi euro 75.889,18, pari ad una percentuale del 30,73%, superiore al quinto d'obbligo;
- che è stata assunta la disponibilità della ditta ad eseguire i lavori oltre tale limite con nota prot. 0226749 del 27/10/2022;

Coordinamento Amministrativo - Ing. Valeria Nastrucci - valeria.nastrucci@unica.it
Coordinamento Tecnico Cagliari - Ing. Agostino Zirulia - agostinocg.zirulia@unica.it
Coordinamento Tecnico Cittadella Monserrato – Ing. Tommaso Fortuna – tfortuna@unica.it

-con DD n. 270 del 01.12.2022, la Dirigente della competente Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti (DIMII) ha autorizzato la spesa per la modifica in estensione quantitativa del contratto;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (affidamento)
La Stazione Appaltante Università degli Studi di Cagliari, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida alla SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata, rappresentata dal Sig. SANSONE Giuseppe, C.F. SNSGPP71D06G273W, incrementa dispone l'assegnazione di somme per eventuali prestazioni extra canone che di volta in volta ritenga a suo insindacabile giudizio, di assegnare alla SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata, sino ad un importo presunto massimo di € 55.000,00+IVA. Per effetto del presente atto il quadro economico generale (contratto + il presente atto aggiuntivo) del rapporto obbligatorio tra le parti diviene:

	QE di progetto (C.d.A.) €	**QE di contratto €**	**QE rimodulato €**	**Importi contrattuali variati €**
A).Servizi e Forniture				
a1) Servizi e forniture a canone	98.000,00	62.140,00	62.140,00	0
a2) Interventi extra canone	114.000,00	114.000,00	169.000,00	+55.000,00
a3) Oneri sicurezza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0
Totale Servizi e Forniture	**214.800,00**	**178.940,00**	**233.940,00**	**+55.000,00**
B) IVA 22%	47.256,00	39.366,80	51.466,80	+12.100,00
C) Art. 113	4.296,00	4.296,00	4.296,00	0
TOTALE	**266.532,00**	**222.602,80**	**289.702,80**	**+67.100,00**

Art. 2 (cauzione integrativa)
Per effetto della modifica contrattuale oggetto del presente atto, l'Esecutore presta una cauzione definitiva integrativa del 37,86%, salve le eventuali riduzioni in presenza dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs 5072016.

Art. 3 (Domicilio delle parti)
La SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata dichiara il seguente proprio domicilio legale-digitale: sansonelift@ticertifica.it .
La stazione appaltante dichiara il seguente proprio domicilio legale-digitale: protocollo@pec.unica.it.

Ai predetti domicili dovranno essere presentate tutte le istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti**.**

Art. 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di conseguenza:
- assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del presente atto aggiuntivo sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, agli stessi;
- assume l'obbligo di comunicare all'Università degli Studi di Cagliari-Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato i cui estremi siano stati già comunicati alla stessa relativamente al contratto principale.
Le spese relative al presente atto sono a carico della SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata.

Art. 5 (Efficacia)
Il presente atto aggiuntivo avrà decorrenza non appena entrambe le parti contraenti saranno in possesso dell'atto firmato bilateralmente.

Art. 6 (Norma di rinvio)
Per quanto non disposto dal presente atto, si richiamano le condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto principale stipulato con Rdo MePA n. 2437801 del 06/02/2020.

Art. 7 (Foro competente)
Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'appaltatrice SANSONE LIFT Società a Responsabilità Limitata
Il Legale Rappresentante Giuseppe Sansone

Per la Stazione Appaltante Università degli Studi di Cagliari
Visto il RUP
Ing. Agostino Ciro Giuliano Zirulia

LA DIRIGENTE
Ing. Antonella Sanna

UNICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Coordinamento Amministrativo - Ing. Valeria Nastrucci - valeria.nastrucci@unica.it
Coordinamento Tecnico Cagliari - Ing. Agostino Zirulia - agostinocg.zirulia@unica.it
Coordinamento Tecnico Cittadella Monserrato – Ing. Tommaso Fortuna – tfortuna@unica.it