



**Università degli Studi di Cagliari**  
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO  
Dirigente: Maria Silvana Congiu

**D.D. n. 82 del 30/03/2017**



**P.O.R. FESR 2014-2020 REGIONE SARDEGNA- ASSE I "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione - CUP F23J16000020008"**

Disposizione modifica parziale dell'affidamento n° 24202/2016, a favore dell'operatore economico MK MULTIMEDIA di Marco Ibba - **CIG: ZDC1AAD0E3**

#### IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, e in particolare l'art. 106 che disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n° 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la proposta progettuale SPRINT trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna con nota UniCA prot. 4849 dell'11/02/2016;
- VISTE** le note della Regione Autonoma della Sardegna prot. n.1285/GAB del 02/05/16 e prot. n. 1862/GAB del 22/06/2016 con le quali si comunica che, nelle more della definizione della copertura finanziaria delle diverse attività previste all'interno del progetto SPRINT, lo stanziamento per l'edizione 2016 del Contamination Lab è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- VISTI** il D.R. n. 809 del 06/07/2016 e la delibera n° 145/16c della seduta del CdA del 26/09/2016 che, nelle more dell'espletamento dell'iter preliminare alla firma della convenzione relativa allo stanziamento di cui sopra a valere sui fondi POR FESR 2014-2020, approvano la variazione di bilancio 2016 dell'Ateneo rendendo disponibile un'anticipazione parziale dei fondi stanziati per la realizzazione dell'edizione 2016 del progetto Contamination Lab in maniera tale da assicurarne l'avvio e il funzionamento;
- VISTA** la *Convenzione, stipulata tra Università degli Studi di Cagliari e Sardegna Ricerche, per l'attuazione dell'intervento trasversale "SPORTELLO START UP" nell'ambito dell'Azione 1.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3* trasmessa



- con ns nota n° 53088 del 20/03/2017 al Direttore Generale di Sardegna Ricerche, che al suo interno contiene le attività proprie del progetto Contamination Lab;
- VISTA** la D.D. n° 119/2016 e con la quale il dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio, ha disposto l'affidamento all'operatore economico MK MULTIMEDIA di Marco Ibba, e nel contempo ha autorizzato la spesa pari a € 19.300,00 IVA esclusa per la realizzazione dei servizi relativi alle attività di comunicazione del Contamination Lab UniCA e dei progetti ad esso correlati, prevalentemente mediante interventi sui siti web dedicati;
- VISTA** la nota n° 24202/2016 con la quale è stata affidata, all'operatore economico MK MULTIMEDIA di Marco Ibba, la realizzazione dei servizi relativi alle attività di comunicazione del Contamination Lab UniCA e dei progetti ad esso correlati, prevalentemente mediante interventi sui siti web dedicati, per un importo pari a € 19.300,00 IVA esclusa;
- VISTA** la nota del 20/03/2017 con la quale, la professoressa Chiara Di Guardo, responsabile scientifico del CLab UniCA, oltre ad esporre lo stato di avanzamento lavori, di cui alla nota di affidamento sopra citata, segnala *...l'esigenza e l'opportunità di effettuare una variante, sostituendo l'attività di progettazione e realizzazione del sito web dell'incubatore con la progettazione e realizzazione di un nuovo sito web del CLabUniCa. Il nuovo sito dovrà essere realizzato con tecnologie e requisiti che siano in linea con le esigenze del progetto Clab UniCa che risultano ben più complesse rispetto alle esigenze previste precedentemente per il sito web dell'incubatore, includendo nel servizio da richiedere anche l'adattamento di immagini, conversione di file e collaborazione alla progettazione di nuove aree e nuove funzionalità, l'aggiornamento del software, l'adattamento tecnologico e l'integrazione con gli altri servizi del progetto...;*
- VISTA** la nota del 21/03/2017 con la quale si richiede, all'operatore economico MK MULTIMEDIA di Marco Ibba, la migliore offerta per la progettazione e realizzazione del nuovo sito web del CLabUniCa con l'adattamento di immagini, la conversione di file e la collaborazione alla progettazione di nuove aree e nuove funzionalità, l'aggiornamento del software, l'adattamento tecnologico e l'integrazione con gli altri servizi dello stesso progetto in luogo dell'attività di progettazione e realizzazione del sito web dell'incubatore, entro la data del 31/05/2017, a parziale modifica dell'affidamento n° 24202/2016;
- VISTA** la nota del 27/03/2016, con la quale l'o.e. MK MULTIMEDIA di Marco Ibba trasmette il preventivo n° Pr01PA-r17 del 24/03/2017, contenente i dettagli tecnici per la progettazione e realizzazione del nuovo sito web del CLabUniCa con i relativi servizi supplementari, in luogo dell'attività di progettazione e realizzazione del sito web



**VISTA** dell'incubatore, per un importo pari a € 4.350,00 IVA esclusa; la nota del responsabile scientifico del CLab UniCa, la professoressa Chiara Di Guardo, con la quale conferma che la proposta dell'o.e. MK MULTIMEDIA di Marco Ibba, risulta essere in linea con le esigenze tecniche sopravvenute;

**CONSIDERATA** pertanto l'esigenza di procedere, ad una parziale modifica dell'affidamento n° 24202/2016, ovvero progettare e realizzare il nuovo sito web del CLabUniCa con i relativi servizi supplementari, in luogo dell'attività di progettazione e realizzazione del sito web dell'incubatore;

**CONSIDERATO** che, nel caso di specie, trattandosi di una modifica non sostanziale del contratto trova applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che il valore economico del preventivo sopra indicato, a parziale modifica dell'affidamento n° 24202/2016, come sopra specificato, risulta essere pari a € 4.350,00 IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che il valore economico per la progettazione e realizzazione del sito web dell'incubatore come da affidamento n° 24202/2016 risulta essere pari a € 2.500,00 IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che la parziale modifica dell'affidamento n° 24202/2016 prevede, così come nell'affidamento iniziale, la progettazione e la realizzazione di un sito web, ma anche dei servizi supplementari, come sopra citati, dai quali deriva un aumento di prezzo pari a € 1.850,00 IVA esclusa, che risulta essere non superiore al 10% dell'affidamento iniziale e nel contempo si ritiene congruo;

**RITENUTO OPPORTUNO** per le considerazioni sopra effettuate, in aderenza ai principi di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, conferire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 106 (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico **MK Multimedia di Marco Ibba** - Partita Iva 01065100958 – cf BBIMCM80R27B354N - mediante un affidamento diretto, la progettazione e realizzazione del nuovo sito web del CLabUniCa con i relativi servizi supplementari, da realizzarsi entro il 31/05/2017, come da preventivo prot. Pr01PA-r17 del 24/03/2017, in luogo dell'attività di progettazione e realizzazione del sito web dell'incubatore, a parziale modifica dell'affidamento n° 24202/2016, con un aumento di importo pari a € 1.850,00 IVA esclusa rispetto all'affidamento iniziale di € 19.300,00 IVA esclusa (non soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto);

**CONSIDERATO** che la spesa grava sulla voce CO.AN. A.15.01.01.01.01 - Costi per progetti di Ateneo - parte esercizio del bilancio d'Ateneo – Codice Progetto ALTRO\_2016\_CLAB\_2016---CONTAMINATIONLAB ATENE0 (ANTICIPAZIONE DR 809 06.07.2016);

**DISPONE**



- ART. 1** Per quanto citato in premessa, di procedere, ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni e in particolare l'art. 36 c. 2 lettera a) e dell'art. 106 (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del D. Lgs. 50/2016, ad un affidamento diretto all'operatore economico **MK Multimedia di Marco Ibba - Partita Iva 01065100958 – cf BBIMCM80R27B354N** – per la progettazione e realizzazione del nuovo sito web del CLabUniCa con i relativi servizi supplementari, da realizzarsi entro il 31/05/2017, come da preventivo prot. Pr01PA-r17 del 24/03/2017, in luogo dell'attività di progettazione e realizzazione del sito web dell'incubatore, a parziale modifica dell'affidamento n° 24202/2016, con un aumento di importo pari a € 1.850,00 IVA esclusa rispetto all'affidamento iniziale di € 19.300,00 IVA esclusa (non soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto).
- ART. 2** Di autorizzare l'ulteriore spesa di € 1.850,00 sulla voce CO.AN. A.15.01.01.01.01 - Costi per progetti di Ateneo - parte esercizio del bilancio d'Ateneo – Codice Progetto ALTRO\_2016\_CLAB\_2016---CONTAMINATIONLAB ATENEEO (ANTICIPAZIONE DR 809 06.07.2016), a valere sui fondi POR FESR 2014-2020.

Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Maria Silvana Congiu

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Silvana Congiu