



**Università degli Studi di Cagliari**  
DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI  
**Dirigente Fabrizio Cherchi**

Publicato il 27/07/2018

**C.177-18**

Rdo 1493671 - Affidamento di forniture e installazione di climatizzatori "chiavi in mano" per il periodo di due anni, per un Budget complessivo biennale pari ad € 100.000,00 IVA esclusa. **Procedura ex art. 106 c.12 D.lgs.50/2016**

**CIG: ZA92480435**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il D.Lgs. 50/2016, attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTE** le varie richieste inviate dalle direzioni e da altre strutture universitarie per sostituzioni e nuove installazioni di climatizzatori e le ragioni di razionalizzazione delle risorse, nonché di riduzione dei tempi dei procedimenti;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
- RICHIAMATA** La DD 351/17 con la quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 mediante Rdo su Mepa per l'attivazione di un accordo quadro biennale, sulla base del quale si potrà procedere, con specifici ordini, all'affidamento di forniture e installazione di climatizzatori chiavi in mano per il periodo di due anni, per un Budget complessivo biennale pari ad € 100.000,00 IVA esclusa
- CONSIDERATO** Che con DD. 437/17 è stata disposta l'aggiudicazione l'appalto per la fornitura suindicata all'Impresa RMC Impianti di Cassanello Marco, con sede legale a Cagliari e indirizzo alla Via Tel Aviv n. 81, partita IVA 00575460928 e codice fiscale CSSMRC50T26B354T, PEC: rmcimpianti@legalmail.it, per un importo complessivo del contratto biennale pari a € 100.000,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che l'importo contrattuale è di prossimo esaurimento e nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento della nuova fornitura appare necessario procedere ai sensi dell'art. 106 c.12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



- CONSIDERATO** che, ai sensi del punto 4.5.4. delle Linee Guida ANAC, il Direttore dell'Esecuzione, dott. Roberto Alba, ha presentato apposita richiesta con la quale richiede l'applicazione dell'art.106 c.12 del D.lgs. 50/2016 al contratto in esecuzione sopra meglio descritto;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del punto 4.5.4. delle Linee Guida ANAC *“con riferimento alle varianti entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, l'impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del Codice”*.
- PRESO ATTO** Che il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto, sentito il RUP, ha richiesto alla Ditta RMC Impianti di Cassanello Marco la propria disponibilità all'accettazione dell'incremento del quinto dell'importo contrattuale in ragione degli ulteriori e necessari approvvigionamenti di impianti climatizzatori per le strutture dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** Che l'Impresa RMC Impianti, con comunicazione del 23/07/2018, ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;
- CONSIDERATO** Che l'incremento del quinto, ai sensi dell'art. 106 c.12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., determina una maggiorazione dell'importo contrattuale nella misura di euro 20.000 oltre iva di legge;
- CONSIDERATO** che la modifica non altera la natura generale del contratto ed eviterebbe all'Amministrazione notevoli disguidi e inopportune duplicazioni di costi;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse nell'esecuzione del contratto;
- CONSIDERATO** che rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l'effettuazione del servizio;
- CONSIDERATO** che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- CONSIDERATO** che sussistono le condizioni per procedere ex art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016;



## DETERMINA

### ART. 1

di procedere, ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016, all'incremento del quinto del contratto stipulato con la Ditta RMC Impianti di Cassanello Marco, con sede legale a Cagliari e indirizzo alla Via Tel Aviv n. 81, partita IVA 00575460928 e codice fiscale CSSMRC50T26B354T, di fornitura e installazione di climatizzatori "chiavi in mano" e per un importo pari ad euro 20.000,00 oltre iva di legge destinate alle strutture dell'Ateneo;

### ART.2

Che l'aumento dell'importo contrattuale pari al quinto trova copertura nella voce COAN A.20.01.02.02.01.01 – Impianti;

### ART.3

Di comunicare alla RMC Impianti di Cassanello Marco la variazione contrattuale, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto principale;

*Firmato Digitalmente*

Il Dirigente

Dott. Fabrizio Cherchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'FC' with a stylized flourish.