

PNRR 2630/2023_ Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 come modificata dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, e s.m.i., dei lavori nel laboratorio del dipartimento di fisica destinato alle attività di ricerca nell'ambito del progetto ETIC - Einstein Telescope Infrastructure Consortium - CUP I53C21000420006 – CODICE MUR: IR0000004 - a valere sulla Missione 4 Componente 2 (M4C2) – Investimento 3.1- “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) finanziato dall'unione Europea “NEXT GENERATION EU”.

Importo dell'affidamento pari a € 148.714,62, oltre Iva, comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso.

CUP: I53C21000420006 - CIG: A03EDE257E

Disposizione di autorizzazione di variazione importo contrattuale ai sensi del comma 2 dell'Art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e art. 120 c. 3 del Dlgs 36/2023, artt. 1 e 5 All. II.14 nei limiti del 10% dello stesso, per un importo pari a **€ 1.136,23 oltre iva.**

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, “*Codice dei contratti pubblici*” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 76 del 16.07.2020 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020 prorogato, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 215/2023 (milleproroghe);
- VISTO** il Decreto-Legge n. 77 del 31.05.2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (Decreto Semplificazioni bis) convertito dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 13 del 24.02.2023 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, (Decreto semplificazioni ter) convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21.04.2023, e, in particolare, l'art. 14 recante “*Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi*”;

- VISTI** in particolare, gli artt. 225 e 226 del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 recanti rispettivamente “*Disposizioni transitorie*” e “*Abrogazioni e disposizioni finali*”;
- VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 1, comma 2, ai sensi del quale «La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.»;
- VISTO** il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;
- CONSIDERATO** che con disposizione di affidamento PNRR 2630/2023 Rep. n. 398 del 28.12.2023, nell’ambito del Progetto PNRR ETIC - Einstein Telescope Infrastructure Consortium - CUP I53C21000420006 – CODICE MUR: IR0000004 - a valere sulla Missione 4 Componente 2 (M4C2) – Investimento 3.1- “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) finanziato dall’unione Europea “NEXT GENERATION EU”, si disponeva l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 2020, come modificata dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, e s.m.i., dei lavori nel laboratorio del dipartimento di fisica destinato alle attività di ricerca, del richiamato progetto, presso la Cittadella Universitaria a Monserrato, all’operatore economico SIDERTECNICA S.R.L., con sede legale in Via Segrè snc - 09122, Cagliari, C.F. e P. I.V.A. 02032090926, pec: sidertecnica@pec.sidertecnica.it, per un importo complessivo pari a € 148.714,62 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto sull’importo posto a base dell’affidamento, inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.995,65 non soggetti a ribasso, alle condizioni indicate nella richiesta di offerta e nel Capitolato speciale e negli elaborati di progetto - CUP: I53C21000420006 - CIG: A03EDE257E;
- CONSIDERATO** che, sulla base della menzionata disposizione di affidamento PNRR 2630/2023 Rep. n. 398 del 28.12.2023, con nota prot. n. 94587 del 08/04/2024, si procedeva alla stipulazione della Lettera contratto PNRR 2630/2023, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scambio di lettere, con l’Operatore economico SIDERTECNICA S.R.L., con sede legale in Via Segrè snc - 09122, Cagliari, C.F. e I.V.A. 02032090926, Pec: sidertecnica@pec.sidertecnica.it e che in data 20/05/2024 avveniva la formale consegna dei lavori in oggetto

secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 3 dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023;

CONSIDERATO che, in fase di indizione della procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, rif. C48-2023, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la fornitura, installazione e messa in funzione di attrezzature scientifiche di cui alla Disposizione Dirigenziale Rep n. 144/2023 del 20/06/2023, in particolare per il lotto 1 (CIG: 9864750938 - CUP: I53C21000420006) avente ad oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione di Sistema di deposizione integrato in camera a guanti per evaporazione termica e deposizione con fascio elettronico, e per il lotto 2 (CIG: 98647991AA – CUP: I53C21000420006) fornitura, installazione e messa in funzione di una Camera Pulita, (da cui discende il presente appalto) da installare e collaudare presso i locali del Dipartimento di Fisica della Cittadella Universitaria di Cagliari, **è stata richiesta la realizzazione di lavori di adeguamento dei locali del laboratorio del Dipartimento di Fisica, preliminare alla fornitura con posa in opera delle attrezzature scientifiche sopra citate;**

PRESO ATTO della relazione, "RELAZIONE SULLE MODIFICHE CONTRATTUALI art. 106 c. 2 del Dlgs 50/2016 art. 120 c. 3 del Dlgs 36/2023, artt. 1 e 5 All. II.14", redatta dal RUP in data 06/08/2024, nella quale si evince che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la sopravvenuta esigenza di apportare alcune piccole modifiche migliorative. Poiché, a seguito dell'aggiudicazione si è reso necessario modificare piccole quantità di voci di lavorazioni già previste in contratto, per le quali non è stato possibile prevederle in fase di progettazione in quanto non erano accessibili alcune aree dei laboratori prima dell'avvio degli stessi lavori, disponendo ulteriori lavorazioni tali che l'importo complessivo dei lavori a corpo risulta rideterminato in € 149.839,49, come da quadro economico che segue:

	Lavori a corpo		Aggiudicazione	Variazione
A1	Lavori a corpo	sar	€ 124.044,27	€ 125.180,50
A2	Ribasso offerto	-3,819%	€ 1.240,44	€ 1.251,81
A3	Quota MDO	nsar	€ 22.915,14	€ 22.915,14
A4	Costi della sicurezza	nsar	€ 2.995,65	€ 2.995,65
A	Importo lavori e sicurezza	A1- A2+A3+A4	€ 148.714,62	€ 149.839,49
	Somme a disposizione			
B1	imprevisti	IVA incl	€ 7.054,83	€ 7.054,83
B2	IVA ed eventuali altre imposte		€ 32.717,22	€ 32.964,69
B3	Economie di affidamento		€ 1.513,34	€ 141,00
B	Totale somme a disposizione	B1+B2+B3	€ 41.285,39	€ 40.160,51
	Importo complessivo intervento	A+B	€ 190.000,00	€ 190.000,00

- VALUTATO** trattasi di una variazione di piccolo importo non essenziale ai sensi del comma 7 dell'Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 e che in ossequio al principio del risultato e al non aggravamento del procedimento amministrativo è possibile procedere alla modifica nel limite del quinto dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO** che il valore della suddetta modifica, ai sensi del comma 9 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023, è al di sotto delle soglie fissate all'art. 14 del D. Leg.vo 36/2023 e che la struttura del contratto resta inalterata;
- RITENUTO** dunque che, ai sensi del comma 9 dell'Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, si possa procedere alla rettifica per la variazione contrattuale sopra descritta della disposizione di affidamento PNRR 2630/2023 Rep. n. 398 del 28.12.2023, per un importo complessivo pari a **€ 1.136,23** come da quadro economico sopra illustrato;
- DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'affidamento, riformulato in complessivi € 149.839,49, oltre IVA , trova copertura sul Progetto ETIC -EINSTEIN TELESCOPE INFRASTRUCTURE CONSORTIUM – CODICE MUR: IR0000004 - A VALERE SULLA MISSIONE 4 COMPONENTE 2 (M4C2) – INVESTIMENTO 3.1- “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU”. – voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC_PNRR_CTC_2023_ETIC_P.008_USAI - CUP: I53C21000420006;

DISPONE

- ART. 1** Che la premessa è, parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.
- ART. 2** Di autorizzare, ai sensi del comma 9 dell'Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, l'aumento delle prestazioni comprese nel contratto nel limite del quinto del valore contrattuale, per un importo complessivo pari a € 1.136,23 oltre l'iva, a valere sull'affidamento di cui alla disposizione PNRR 2630/2023 Rep. n. 398 del 28.12.2023 per la realizzazione di lavori di adeguamento dei locali del laboratorio del Dipartimento di Fisica presso la Cittadella Universitaria a Monserrato, all'operatore economico SIDERTECNICA S.R.L., con sede legale in Via Segrè snc - 09122, Cagliari, C.F. e I.V.A. 02032090926, Pec: sidertecnica@pec.sidertecnica.it, per un importo complessivo rideterminato in € 149.839,49 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto sull'importo posto a base

dell'affidamento, inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.995,65 e i costi della manodopera pari a € 22.915,14 non soggetti a ribasso, alle condizioni indicate nella richiesta di offerta e nel Capitolato speciale e negli elaborati di progetto - CUP: I53C21000420006 - CIG: A03EDE257E.

ART. 3 Che l'importo dell'affidamento, riformulato in complessivi € 182.804,18 Iva e oneri inclusi, trova copertura sul Progetto Progetto ETIC – “Einstein Telescope Infrastructure Consortium” a valere sul Budget del corrente anno nel progetto codice RIC_PNRR CTC_2023_ETIC_P.008_USAI - CUP: I53C21000420006 per l'importo di € 150.000,00 o superiore, se disponibile, e per l'importo residuo, sul budget di pertinenza della Direzione investimenti, manutenzioni, sostenibilità;

ART. 4 Di pubblicare la presente disposizione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis

(sottoscritto con firma digitale)