



Direzione per la ricerca e il territorio
Dirigente: Dott. Gaetano Melis



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

PNRR 4437/2025_Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del Decreto Legislativo N. 36/2023 per la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e collaudo della sola parte elettro strumentale e automazione di un nuovo dimostratore ad idrogeno verde entro skid trasportabile su mezzo gommato, nell'ambito del Progetto PNRR E.INS ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA - Spoke 7 Low carbon technologies for efficient energy systems - Codice MUR: ECS00000038- a valere sulla Missione 4 Componente 2 COMPONENTE 2 (M4C2) – Investimento 1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI “ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE”, COSTRUZIONE DI “LEADER TERRITORIALI DI R&S” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU”.

Importo dell'affidamento pari a € 116.180,00 esclusa IVA

CUP: F53C22000430001 – CIG: B74DACA8A7

Disposizione di autorizzazione variazione dell'importo contrattuale ai sensi del comma 3 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023 nei limiti del 10% dello stesso, per un importo pari a € 5.016,00, oltre IVA.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO in particolare l'art. 120 del suddetto decreto rubricato “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” che al comma 3 prevede che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.



- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
- VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»;
- CONSIDERATO** che con disposizione di affidamento PNRR 4437/2025 Rep. n. 752 del 28/07/2025 veniva affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del Decreto Legislativo N. 36/2023, progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e collaudo della sola parte elettro strumentale e automazione di un nuovo dimostratore ad idrogeno verde entro skid trasportabile su mezzo gommato, all'operatore economico Studio-A Automazione S.r.l. VIA SERRA 44 SERRAMANNA SU 09038 P.Iva: 03009800925 - Pec: amministrazione@pec.studio-a.org, per l'importo di € 116.180,00, di cui € 5.536,80 per costi della manodopera, oltre IVA alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico, CUP: F53C22000430001 – CIG: B74DACA8A7;
- CONSIDERATO** che, sulla base della menzionata disposizione di affidamento PNRR 4437/2025 Rep. n. 752 del 28/07/2025, si procedeva in data 29/07/2025 alla stipulazione della Lettera contratto PNRR 4437/2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scambio di lettere, con l'Operatore economico Studio-A Automazione S.r.l. VIA SERRA 44 SERRAMANNA SU 09038 P.Iva: 03009800925 - Pec: amministrazione@pec.studio-a.org;
- DATO ATTO** che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto emersa l'esigenza di dotare il dimostratore di strumentazione aggiuntiva, necessaria per un più efficace monitoraggio e controllo dei processi e per una più esaustiva acquisizione dei parametri operativi richiesti per l'accurata valutazione delle prestazioni dell'intero sistema e delle singole sezioni. L'esigenza della strumentazione in parola è emersa durante la definizione del P&ID definitivo poiché in sede preliminare di predisposizione della specifica tecnica non era possibile definire nel dettaglio tutti gli aspetti costruttivi e funzionali di cui si è avuto riscontro solo successivamente in fase di progettazione esecutiva;



VALUTATO

che, per il conseguimento degli obiettivi descritti, si rende necessario integrare le prestazioni affidate all'Operatore economico Studio-A Automazione S.r.l. VIA SERRA 44 SERRAMANNA SU 09038 P.Iva: 03009800925 - Pec: amministrazione@pec.studio-a.org per un ulteriore importo pari a € 5.016,00 oltre IVA pari al 4,32% dell'importo contrattuale, al fine di garantire un più efficace monitoraggio e controllo dei processi e per una più esaustiva acquisizione dei parametri operativi;

DARE ATTO

che:

- la modifica non altera la struttura del contratto in ossequio all'art. 1 dell'art. 120 del D. Lgs.vo 36/2023;
- l'importo dell'appalto comprensivo della variazione è comunque al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del citato D. Lgs. 36/2023, e inferiore agli importi di cui al comma 1 lettera b) dell'art 50 del Codice per gli affidamenti diretti;
- trattasi di una variazione di piccolo importo non essenziale ai sensi del comma 7 dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO

dunque che, per quanto premesso e in ossequio al principio del risultato e al non aggravamento del procedimento amministrativo, è possibile procedere alla variazione dell'importo contrattuale nel limite del 10%, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 120 del D. Lgs 36/2023 dell'appalto stipulato con l'operatore economico Studio-A Automazione S.r.l. VIA SERRA 44 - 09038 SERRAMANNA SU - P.Iva: 03009800925 - Pec: amministrazione@pec.studio-a.org in data 29/07/2025, per un importo ulteriore pari a € 5.016,00 oltre IVA, come da quadro economico riformulato come segue:

PNRR 4437/2025_Progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e collaudo delle della sola parte elettro strumentale e automazione di un nuovo dimostratore ad idrogeno verde entro skid trasportabile su mezzo gommato. CUP F53C22000430001 – CIG: B74DACA8A7		
A	Importo totale netto	€ 116.180,00
	Di cui per costi della manodopera	€ 53.000,00
B	Variazione ex articolo 120 comma 3 del D. Lgs 36/2023	€ 5.016,00
C	totale A+B	€ 121.196,00



D	Iva 22%	€ 26.663,12
E	Contributo ANAC	€ 35,00
Totale complessivo del servizio		€ 147.894,12

ACCERTATO

che l'importo totale di spesa, così come riformulato pari a € 147.894,12, IVA ed oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA" – voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC_PNRR_CTC_2022_e.INS_FENU CUP: F53C22000430001;

DISPONE

ART. 1

Che la premessa è, parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

ART. 2

Di autorizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, l'aumento delle prestazioni comprese nel contratto PNRR 4437/2025 nel limite 10% del valore contrattuale, per un importo complessivo pari a € 5.016,00, IVA esclusa, a valere sull'affidamento di cui alla Disposizione PNRR 4437/2025 Rep. n. 752 del 28/07/2025, delle prestazioni in oggetto, all'Operatore economico Studio-A Automazione S.r.l. VIA SERRA 44 - 09038 SERRAMANNA SU - P.Iva: 03009800925 - Pec: amministrazione@pec.studio-a.org, per un importo complessivo riformulato in € 121.196,00 IVA esclusa, alle condizioni economiche e di esecuzione indicate nel Capitolato tecnico - CUP F53C22000430001 – CIG: B74DACA8A7.

ART. 3

che l'importo totale di spesa, così come riformulato pari a € 147.894,12, IVA ed oneri inclusi, trova copertura sul Progetto PNRR E.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA" – voce del Budget economico del corrente anno del progetto codice RIC_PNRR_CTC_2022_e.INS_FENU CUP: F53C22000430001;

ART. 4

In conseguenza di quanto disposto all'art. 2 del presente dispositivo, che si proceda a redigere nota di integrazione alla Lettera contratto PNRR 4438/2025, stipulata in data 29/07/2025 con l'operatore economico Studio-A Automazione S.r.l. VIA SERRA 44 - 09038 SERRAMANNA SU - P.Iva:



Direzione per la ricerca e il territorio

Dirigente: Dott. Gaetano Melis



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

03009800925 - Pec: amministrazione@pec.studio-a.org, con riferimento alla parziale integrazione delle prestazioni e all'importo contrattuale complessivo.

ART. 5

Di pubblicare la presente disposizione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

Il Dirigente

Dott. Gaetano Melis

(sottoscritto con firma digitale)